



Salangen kommune

-sprenger grenser



Status på utbygging av bredbånd i Salangen kommune / samband i sentrum

Viggo Hansen, Astafjord IKT

Utlysning – etablering av nye forbindelser



Utlysning – etablering av nye forbindelser

Henvisning	Lokalt navn	Adresse
1	Huset mot havet	Kongsveien 72
2	Svingen utleiebygg	Kongsveien 47
3	Salangen bo og eldresenter	Kongsveien 1
4	Nye Rye	Per Tønders vei 10
5	Flyktningmottaket	Sandbergveien 2
6	Barnehagen	Sandbergveien 7

Plan:

Fase ut gammel fiberkabel fra 90-tallet – har en del tekniske begrensninger

Disponere fiber i eksisterende fiberkabler i sentrum fra fiberaktører

Betale for en disposisjonsrett i stedet for å bygge selv – 20 års avtaletid

Kombinere dette med egen kabling

Tilbud

Oppdrag	Lokasjon nr	Sum
Huset mot havet	1	385 000,00
Svingen utleiebygg	2	335 000,00
Salangen bo og eldresenter	3	340 000,00
Nye Rye	4	644 000,00
Flykningmottaket	5	508 000,00
Barnehagen	6	275 000,00
SUMLINJE		2 487 000,00

Langt dyrere en antatt – kostnader på linje med å bygge helt nye anlegg på egenhånd

Konkurransene avlyses med bakgrunn i manglende bevilgning/ kun en tilbyder/ pris langt dyrere enn forventet.

Veien videre mht. fiberforbindelser i sentrum

Prøver å få egen fiber fram til prioriterte bygg på en enklere måte og med langt mindre investeringer.

Kjører et prosjekt til høsten hvor man arbeider med å utnytte den infrastrukturen man har og se på om man kan gjøre oppgraderinger og enkle endringer for å øke levetiden enda en periode.

Bredbåndsutbygging





To prosjekter pågår – et er utlyst med frist 1.6.2023

1. Sommerseth-Rotvika og Løksa er under arbeid. Forventes ferdig i 2023
Bygges av Trollfjord Bredbånd
2. Baklia – under utbygging. Forventes ferdig i 2023
Bygges av Telenor

2. Grønli og Nattmålskaret.

Her er det utlyst en konkurranse med intensjon om å få bygd ut mobilnettet slik at det også kan gi tilfredsstillende bredbåndsdekning for de to bygdene. Fristen var 1.6 og det er mottatt et tilbud fra Telenor. Tilbudet er til vurdering opp mot de midler kommunen har fått tilsagn tidligere.

Ikke søkt om nye midler for 2023.



Takk for oppmerksomheten og god sommer!

Spørsmål!